



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 181 del 28/05/2010

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria ex regia trazzera S. Leonardo”. Approvazione perizia di variante e suppletiva.

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 10,00 e seguenti, nella sede di questo Comune

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ganci Girolamo, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 427/Serv. 1/S.G. Del 02/12/2009, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Alfonso Spataro, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett.a) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Vista l'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio LL.PP. del II° settore, avente per oggetto: **Lavori di “Manutenzione straordinaria ex regia trazzera S. Leonardo”. Approvazione perizia di variante e suppletiva.**

Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, del Dirigente del II° settore per la regolarità tecnica e del Dirigente del settore finanziario per la regolarità contabile;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Lavori di “Manutenzione straordinaria ex regia trazzera S. Leonardo”. Approvazione perizia di variante e suppletiva** ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge, per motivi amministrativi d'urgenza.



COMUNE DI RIBERA

Provincia di Agrigento

Settore:

Servizio:

n. 181 -del 28 MAG. 2010

Inserita nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della giunta n. del

Responsabile dell'Ufficio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Lavori di "Manutenzione straordinaria ex regia trazzera S. Leonardo" Approvazione perizia di variante e suppletiva
----------------	---

Il sottoscritto ing. Gaspare Tortorici, Responsabile del Servizio LL.PP. - RUP

Premesso:

Che, con provvedimento di concessione n. 526/09, l'Ente di Sviluppo Agricolo di Palermo, ha finanziato i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 341.268,00, di cui € 232.512,96 per lavori a base d'asta, € 3.745,28 per oneri connessi alla sicurezza e € 105.009,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che, a seguito dell'adozione del nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2009, si è provveduto ad aggiornare economicamente il progetto di che trattasi, il quale è stato approvato sotto l'aspetto tecnico con provvedimento del R.U.P. in data 27.11.2009, ed in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n. 211 del 09.12.2009, per l'importo complessivo di € 341.268,00, di cui € 229.690,56 per lavori a base d'asta, € 13.183,02 per oneri connessi alla sicurezza e € 98.394,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Che, a seguito di gara di appalto, esperita mediante pubblico incanto in data 14.01.2010, i lavori sono stati affidati all'impresa Messina Giuseppe, con sede in Mussomeli, via Elio Vittorini n.

4, per l'importo di € 226.071,26, di cui € 212.888,24 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 13.183,02 per oneri connessi alla sicurezza (contratto di appalto del 08.03.2010, rep. n. 3278, registrato a Sciacca in data 10.03.2010 al n. 162).

Che la Direzione Lavori, in data maggio 2010, per sopravvenute esigenze tecniche, ha redatto una perizia di variante ai sensi dell'art.25, comma 1, lett. B-bis della Legge n° 109/94, così come recepita in Sicilia.

Che l'importo complessivo della perizia di variante, approvata sotto l'aspetto tecnico dal RUP con proprio provvedimento in data 26.05.2010, è pari all'importo finanziato di € 341.268,00, distinto come di seguito:

LAVORI	Importi Progetto	Importi Perizia di variante
Importo complessivo lordo dei lavori compresi oneri secur.	€ 242.873,58	€ 273.383,00
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta escluso oneri secur.	€ 229.690,56	€ 258.697,56
ribasso d'asta 7,3152%	€ 16.802,32	€ 18.924,24
Importo lavori al netto ribasso d'asta	€ 212.888,24	€ 239.773,32
Oneri della sicurezza	€ 13.183,02	€ 14.685,44
Importo netto lavori a base di contratto compresi oneri secur.	€ 226.071,26	€ 254.458,76
SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE		
a - Iva 20% sui lavori al netto del ribasso d'asta	€ 45.214,25	€ 50.891,75
b - Imprevisti	€ 4.499,47	€ 0,00
c -Competenze ex art. 18 L. 109/94	€ 2.458,62	€ 2.733,83
d - Spese tecniche prog., D.L. ecc	€ 25.261,23	€ 26.043,29
e - spese di gara, Autorità LL.PP. e pareri	€ 10.000,00	€ 7.096,00
f - oneri conferimento discarica	€ 2.771,10	€ 0,00
Totale somme a disposizione	€ 90.204,67	€ 86.764,87
IMPORTO TOTALE	€ 316.275,93	€ 341.223,63
g - Economie da ribasso d'asta	€ 16.802,32	€ 0,00
H - Economie da Iva	€ 8.189,75	€ 0,00
i) altre economie	- €	€ 44,37
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	€ 341.268,00	€ 341.268,00

Che la Perizia di variante ha comportato l'introduzione di n. 2 nuovi prezzi, per categorie di lavoro non previste originariamente nel progetto, desunti dal prezzario regionale delle OO.PP. della Sicilia per l'anno 2009 (già adottato in sede di aggiornamento) o, ove non contemplati dal predetto prezzario, mediante apposite analisi.

Considerato:

che la perizia di variante non muta, nella sostanza, la natura dei lavori compresi nell'appalto e non eccede i limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale approvato con DMILLPP n. 145/2000 e dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis della Legge n. 109/94 così come recepita in Sicilia:

che lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva di sorta;

che la variante non comporta la necessità di ulteriori somme, oltre a quelle finanziate, atteso che i maggiori oneri trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, per imprevisti, ribasso d'asta ed economie da Iva;

che l'opera viene ultimata e resa funzionale così come progettualmente prevista,

Tutto quanto sopra premesso

Vista la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento di che trattasi, che si allega;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal RUP sulla perizia;

Vista la Legge n. 109/94 così come recepita in Sicilia;

Visto il Regolamento D.P.R. n. 554/1999;

Visto il vigente OREL ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

PROPONE

- 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria ex regia trazzera S. Leonardo", il cui importo complessivo è pari a € 341.268,00 distinto come in premessa;
- 2) pubblicare il presente provvedimento integralmente all'Albo Pretorio e per estratto sul sito Internet del Comune di Ribera;
- 3) rendere la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. - RUP

(Ing. Gaspare Tortorici)



P A R E R I


Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, li

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

(Ing. Salvatore Ganduscio)




- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, li

28/05/2007

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

(Dott. Raffaele Gallo)



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Girolamo Ganci

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente deliberazione venne pubblicata il 31/05/2010 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Rag. Leonardo Cufalo

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv Alfonso Spataro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2010

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alfonso Spataro

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Istruttore Amministrativo
Sig.ra Schillaci Giulia